

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO N.º 006.- GADMCG-2022 DEL PROCESO SIE GADMCG-036-2021, DE LA “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS COMUNIDADES. - SAN MIGUEL DE CHACAZA - SABLOG GAMPALA - RETEN ICHUBAMBA - ASOCIACION DE DESARROLLO ICHUBAMBA MILMAGUANCHI - SANTA TERESITA Y SAN JOSE DE ATILLO, PERTENECIENTES AL CANTÓN GUAMOTE”, CONTRATO FIRMADO ENTRE EL ING. MIGUEL SANTILLAN CARGUAY EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUAMOTE.

En la ciudad de Guamote, a los veinte tres días del mes de Marzo del año dos mil veintidós, nos constituimos en comisión los señores: Ing. Jhonny Tello, Administrador del contrato, delegado del Alcalde del contrato N.º 006 GADMCG- 2022 según cláusula novena del contrato, Ing. Juan Carlos Colcha Fiscalizador de Obras Publicas Municipal y Ing. Maruja Saltos Guardalmacén Municipal, según Memorándum No 0690-DGOP-GADMCG-2022, del catorce de marzo del año dos mil veintidós, Ing. Miguel Santillán Cargua, Proveedor, a fin de dejar constancia en la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva del **CONTRATO N.º 006.- GADMCG-2022 DEL PROCESO SIE GADMCG-036-2022, DE LA “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS COMUNIDADES - SAN MIGUEL DE CHACAZA - SABLOG GAMPALA - RETEN ICHUBAMBA - ASOCIACION DE DESARROLLO ICHUBAMBA MILMAGUANCHI - SANTA TERESITA Y SAN JOSE DE ATILLO, PERTENECIENTES AL CANTÓN GUAMOTE”** al tenor de las siguientes Cláusulas.

PRIMERA: ANTECEDENTES:

A los diez siete días del mes de enero del año dos mil veintidós se firma el “**CONTRATO N.º 006-GADMCG-2022 DEL PROCESO SIE GADMCG-036-2021, DE LA “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS COMUNIDADES - SAN MIGUEL DE CHACAZA - SABLOG GAMPALA - RETEN ICHUBAMBA - ASOCIACION DE DESARROLLO ICHUBAMBA MILMAGUANCHI - SANTA TERESITA Y SAN JOSE DE ATILLO, PERTENECIENTES AL CANTÓN GUAMOTE”**”, contrato FIRMADO de acuerdo a las partidas N.º 7.3.08.11. AA11 - 7.3.08.11. AA12 - 7.3. 08.11.AA13 - 7.3.08-11. AA14 - 7.3.08.11. AA15 -7.3.08.11. AA16 Por un valor de \$ 18.200,00 más IVA con un plazo de sesenta días a partir de la firma del contrato

- Mediante memorándum N.º 0200-DGOP-GADMCG-2022 del veinte de enero del año dos mil veintidós la dirección de Obras Publicas comunica que se ha realizado el Contrato N.º 006-GADMCG-2021 del Proceso: SIE GADMCG-036-2021 con el Ing. Miguel Santillán Cargua proveedor, y se designa como Fiscalizado, al Ing. Bolívar Yantalema.
- Mediante Memorándum N.º 049-FIS-BAYU-GADMCG-2022 de fecha 03 de febrero del 2022, solicita el Ex Fiscalizador Ing. Armando Yantalema la corrección o modificación del Contrato N.º 006-GADMCG-2022, por un error en monto pagina 1 y fecha en la página 26.
- Mediante N.º GADMCG-PS-2022-0157 de fecha 22 de febrero del 2022 hace llegar el Dr. Antonio Fernando Fray Mancero Procurador Sindico del GADMCG el CONTRATO MODIFICATORIO DEL PROCESO SIE GADMCG 036 2021 para la ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS COMUNIDADES SAN MIGUEL DE CHACAZA, SABLOG GAMPALA, RETEN ICHUBAMBA, ASOCIACION DE DESARROLLO ICHUBAMBA MILMAGUANCHI, SANTA TERESITA Y SAN JOSE DE ATILLO, y con Memorándum N.º 0549-DGOP-GADMCG-2022 de fecha 24 de febrero del 2022 hace llegar el Director de Obras Publicas al Exfiscalizador Ing. Amando Yantalema el contrato modificadorio del proceso SIE GADMCG-036-2021 del Contrato N.º 006-GADMCG-2022.
- Según Memorándum No 0689-DGOP-GADMCG-2022, del catorce de marzo del año dos mil veintidós se designa al Ing. Juan Carlos Colcha Fiscalizador CONTRATO N.º 006.- GADMCG-2022 DEL PROCESO SIE GADMCG-036-2022, DE LA “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS COMUNIDADES, SAN MIGUEL DE CHACAZA, SABLOG GAMPALA, RETEN ICHUBAMBA, ASOCIACION DE DESARROLLO ICHUBAMBA MILMAGUANCHI, SANTA TERESITA Y SAN JOSE DE ATILLO, PERTENECIENTES AL CANTÓN GUAMOTE”, por renuncia del Ing. Armando Yantalema Exfiscalizador del GADMCG.
- Mediante oficio N.º S/N del nueve de marzo del año dos mil veintidós suscrito por él Ing. Miguel Santillán Cargua -Proveedor, en la que informa que los materiales de adquisición del Contrato No 006 GADMCG-2022 del Proceso SIE GADMCG-036 2021 se encuentran entregados en las comunidades, solicita se realice la verificación de los materiales y elaboración del Acta de Recepción de Materiales.



- Según Memorándum No 0690-DGOP-GADMCG-2022, del catorce de marzo del año dos mil veintidós Ing. Juan Carlos Colcha Fiscalizador de Obras Publicas Municipal y Ing. Maruja Saltos Guardalmacén Municipal, se coordine la recepción del bien y se elabore el acta del proveedor el Ing. Miguel Santillán Cargua, a fin de dejar constancia en la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva del CONTRATO N.º 006.- GADMCG-2022 DEL PROCESO SIE GADMCG-036-2022, DE LA “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS COMUNIDADES, SAN MIGUEL DE CHACAZA, SABLOG GAMPALA, RETEN ICHUBAMBA, ASOCIACION DE DESARROLLO ICHUBAMBA MILMAGUANCHI, SANTA TERESITA Y SAN JOSE DE ATILLO, PERTENECIENTES AL CANTÓN GUAMOTE”.
- Con fecha 15 de marzo del 2022 se emite el Memorándum N° 018-DOP-J3C-GADMCG-2022 del Fiscalizador de Obras Publicas hacia la Unidad de Guardalmacén para realizar la verificación y recepción de materiales, CONTRATO N.º 006.- GADMCG-2022 DEL PROCESO SIE GADMCG-036-2022 para el día 23 de marzo del 2022 a partir de las 8:00 de la mañana en las comunidades antes descritas con la Analista de Guardalmacén la Ing. Silvana Ruiz, donde autoriza la salida de la ing. Maruja Saltos Guardalmacén del GADMCG- GUAMOTE.

SEGUNDA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

Fecha de la Firma del Contrato	17/01/2022
Fecha del Contrato Modificatorio	17/02/2022
Fecha Entrega del Anticipo	No Existe
Fecha Inicio de plazo	17/01/2022
Plazo Contrato	60 días
Fin de Plazo contractual de entrega Materiales y servicios	17/03/2022
Fecha de Entrega materiales	09/03/2022
Mora	No Aplica

LISTA DE MATERIALES ENTREGADOS POR LA FERRETERÍA

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CULMINACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD SAN MIGUEL DE CHACAZA						
SIE-GADMCG-36-2021						
LISTA DE MATERIALES						
ITEM	DESCRIPCION	UNI	CANT	P. UNIT	P. TOTAL	MARCA
5	ARENA	M3	24	18,00	432,00	SIN MARCA
7	CEMENTO PORTLAND TIPO I SACO	UNI	170	8,25	1.402,50	CEMENTO CHIMBORAZO
19	PIEDRA CANTEADA	M3	32	18,00	576,00	SIN MARCA
26	RIPIO TRITURADO	M3	32	18,00	576,00	SIN MARCA
33	TUBERIA CORRUGADA INTERIOR LISO DESAGUE PVC 280MM DI=250MM L= 6M	UNI	2	140,00	280,00	TIGRE
SUBTOTAL (ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA)					3.266,50	
IVA 12%					391,98	
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA					3.658,48	

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REFACCIÓN DE LA CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD SABLOG GAMPALÁ						
SIE-GADMCG-36-2021						
LISTA DE MATERIALES						
ITEM	DESCRIPCION	UNI	CANT	P. UNIT	P. TOTAL	MARCA
34	PUERTA ENROLLABLE METÁLICA 2.20MX2.50 M	UNI	1	600,00	600,00	SIN MARCA
35	CANAL DE AGUA LLUVIA DE TOL L=6MTS	UNI	6	22,00	132,00	DIPAC
36	TAPA LATERAL IZQUIERDA PARA CANAL DE AGUA LLUVIA	UNI	5	2,00	10,00	DIPAC
37	TAPA LATERAL DERECHA PARA CANAL DE AGUA LLUVIA	UNI	5	2,00	10,00	DIPAC
38	GANCHO METALICO SOPORTE PARA CANAL DE AGUA LLUVIA	UNI	30	2,00	60,00	DIPAC
39	BOQUETE PARA BAJANTE DE AGUA LLUVIA	UNI	6	2,00	12,00	DIPAC
40	BAJANTES DE AGUA LLUVIA DE TOL L=6 MTS	UNI	7	35,00	245,00	DIPAC
41	CODO 45° TOL PARA BAJANTE DE AGUA LLUVIA	UNI	4	2,00	8,00	DIPAC
42	CODO PVC DESAGUE 75 MM 90°	UNI	6	1,50	9,00	TIGRE
43	TUBERÍA DE DESAGUE PVC 75 MM	UNI	4	6,00	24,00	TIGRE
44	REMACHES 1/8" X 1/2"	UNI	100	0,10	10,00	DIPAC
45	SELLADOR SILICON PARA CANALETAS	TUBO	3	8,00	24,00	ABRO
SUBTOTAL (ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA)					1.144,00	
IVA 12%					137,28	
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA					1.281,28	

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE USO MÚLTIPLE DE LA COMUNIDAD RETEN ICHUBAMBA						
SIE-GADMCG-36-2021						
ITEM	DESCRIPCION	UNI	CANTI	P. UNIT	P. TOTAL	MARCA
1	ACERO DE REFUERZO D=8MM CORRUGADO	UNI	22	6,00	132,00	ADELCA
2	ACERO DE REFUERZO D=10MM CORRUGADO	UNI	10	11,00	110,00	ADELCA
3	ACERO DE REFUERZO D=12MM CORRUGADO	UNI	12	15,00	180,00	ADELCA
5	ARENA	M3	8	18,00	144,00	SIN MARCA
6	ARENA FINA PARA ENLUCIDO	M3	8	18,00	144,00	SIN MARCA
7	CEMENTO PORTLAND TIPO I SACO	UNI	50	8,25	412,50	CEMENTO CHIMBORAZO
9	DISCO DE CORTE METAL 7"	UNI	15	2,50	37,50	NORTON
10	EMPASTE EXTERIOR 20 KG	UNI	3	20,00	60,00	DISMA
11	EMPASTE INTERIOR 20 KG	UNI	3	12,00	36,00	DISMA
12	FUNDA DE SUELDA E6011, 5KG	UNI	3	25,00	75,00	SOLDEX
14	LADRILLO MAMBRON 9X10X30CM	UNI	950	0,20	190,00	SIN MARCA
16	PERFIL A36 CUADRADO 80X80X3MM, L=6M	UNI	1	50,00	50,00	DIPAC
17	PERFIL DE ALUMINIO COLOR MADERA 80X40, L=6M	UNI	4	64,00	256,00	VIDRIALUM
18	PERNOS AUTOPERFORANTES 1"	UNI	50	0,10	5,00	INDUMA
20	PIEDRA BOLA	M3	16	18,00	288,00	SIN MARCA
21	PINTURA ANTICORROSIVA PRESENTACIÓN 1 GALÓN	UNI	1	11,00	11,00	ADHEPLAST
22	PINTURA ELASTOMÉRICA EXTERIOR PRESENTACIÓN 1 GALÓN	UNI	2	30,00	60,00	LATINA
23	PLACA A36 150X150X6M M	UNI	2	10,00	20,00	DIPAC



24	PLACA A36 250X200X6M M	UNI	14	10,00	140,00	DIPAC
26	RIPIO TRITURADO	M3	8	18,00	144,00	SIN MARCA
28	TAPAS PARA PERFILES DE ALUMINIO 80X40	UNI	10	5,00	50,00	VIDRIALUM
31	TUBERÍA PVC DESAGUE 110MM, L=3M	UNI	13	10,00	130,00	TIGRE
38	GANCHO METALICO SOPORTE PARA CANAL DE AGUA LLUVIA	UNI	30	2,00	60,00	DIPAC
39	BOQUETE PARA BAJANTE DE AGUA LLUVIA	UNI	2	2,00	4,00	DIPAC
40	BAJANTES DE AGUA LLUVIA DE TOL L=6 MTS	UNI	2	35,00	70,00	DIPAC
41	CODO 45° TOL PARA BAJANTE DE AGUA LLUVIA	UNI	2	2,00	4,00	DIPAC
42	CODO PVC DESAGUE 75 MM 90°	UNI	4	1,50	6,00	TIGRE
44	REMACHES 1/8" X 1/2"	UNI	50	0,10	5,00	DIPAC
45	SELLADOR SILICON PARA CANALETAS	TUBO	3	8,00	24,00	ABRO
SUBTOTAL (ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA)					2.848,00	
IVA 12%					341,76	
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA					3.189,76	

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMUNIDAD ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ICHUBAMBA MILMAHUANCHI						
SIE-GADMCG-36-2021						
LISTA DE MATERIALES						
ITEM	DESCRIPCION	UNI	CANTI	P. UNIT	P. TOTAL	MARCA
2	ACERO DE REFUERZO D=10MM CORRUGADO	UNI	23	11,00	253,00	ADELCA
3	ACERO DE REFUERZO D=12MM CORRUGADO	UNI	26	15,00	390,00	ADELCA
9	DISCO DE CORTE METAL 7"	UNI	10	2,50	25,00	NORTON
20	PIEDRA BOLA	M3	8	18,00	144,00	SIN MARCA
26	RIPIO TRITURADO	M3	8	18,00	144,00	SIN MARCA
27	SUB-BASE CLASE III	M3	24	18,00	432,00	SIN MARCA
35	CANAL DE AGUA LLUVIA DE TOL L=6MTS	UNI	6	22,00	132,00	DIPAC
36	TAPA LATERAL IZQUIERDA PARA CANAL DE AGUA LLUVIA	UNI	5	2,00	10,00	DIPAC
37	TAPA LATERAL DERECHA PARA CANAL DE AGUA LLUVIA	UNI	5	2,00	10,00	DIPAC
38	GANCHO METALICO SOPORTE PARA CANAL DE AGUA LLUVIA	UNI	30	2,00	60,00	DIPAC
39	BOQUETE PARA BAJANTE DE AGUA LLUVIA	UNI	4	2,00	8,00	DIPAC
40	BAJANTES DE AGUA LLUVIA DE TOL L=6 MTS	UNI	3	35,00	105,00	DIPAC
41	CODO 45° TOL PARA BAJANTE DE AGUA LLUVIA	UNI	6	2,00	12,00	DIPAC
42	CODO PVC DESAGUE 75 MM 90°	UNI	3	1,50	4,50	TIGRE
43	TUBERÍA DE DESAGUE PVC 75 MM	UNI	5	6,00	30,00	TIGRE
44	REMACHES 1/8" X 1/2"	UNI	100	0,10	10,00	DIPAC
45	SELLADOR SILICON PARA CANALETAS	TUBO	3	8,00	24,00	ABRO
SUBTOTAL (ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA)					1.793,50	
IVA 12%					215,22	
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA					2.008,72	



ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD PARA LA COMUNIDAD SANTA TERESITA						
SIE-GADMCG-36-2021						
LISTA DE MATERIALES						
ITEM	DESCRIPCION	UNI	CANT	P. UNIT	P. TOTAL	MARCA
1	ACERO DE REFUERZO D=8MM CORRUGADO	UNIDAD	37	6,00	222,00	ADELCA
2	ACERO DE REFUERZO D=10MM CORRUGADO	UNI	3	11,00	33,00	ADELCA
4	ALFAJIAS DE EUCALIPTO 5X5CM, L=2.40M	UNI	70	2,50	175,00	SIN MARCA
5	ARENA	M3	2	18,00	36,00	SIN MARCA
7	CEMENTO PORTLAND TIPO I SACO	UNI	28	8,25	231,00	CEMENTO CHIMBORAZO
8	CLAVOS 2"	LBRA	38	1,25	47,50	ADELCA
9	DISCO DE CORTE METAL 7"	UNI	15	2,50	37,50	NORTON
12	FUNDA DE SUELDA E6011, 5KG	UNI	3	25,00	75,00	SOLDEX
13	MALLA ELECTROSOLDADA 10X10X6MM	UNI	25	85,00	2.125,00	ADELCA
15	PERFIL C PARA LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR, E=8MM	MET	16	25,00	400,00	DIPAC
18	PERNOS AUTOPERFORANTES 1"	UNI	125	0,10	12,50	INDUMA
20	PIEDRA BOLA	M3	4	18,00	72,00	SIN MARCA
21	PINTURA ANTICORROSIVA PRESENTACIÓN 1 GALÓN	UNI	11	11,00	121,00	ADHEPLAST
25	PLANCHA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 2.10X4.00M, E=8MM	UNI	3	250,00	750,00	DIPAC
26	RIPIO TRITURADO	M3	20	18,00	360,00	SIN MARCA
29	THINNER COMERCIAL PRESENTACIÓN 1 GALÓN	UNI	1	7,50	7,50	ADHEPLAST
30	TUBO CUADRADO 25MM, E=1.50MM, L=6M	UNI	141	13,00	1.833,00	DIPAC
32	VIGA V6	UNI	9	30,00	270,00	ADELCA
SUBTOTAL (ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA)					6.808,00	
IVA 12%					816,96	
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA					7.624,96	

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA COMUNIDAD SAN JOSÉ DE ATILLO						
SIE-GADMCG-36-2021						
LISTA DE MATERIALES						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	P. UNIT	P. TOTAL	MARCA
1	ACERO DE REFUERZO D=8MM CORRUGADO	UN	24	6,00	144,00	ADELCA
2	ACERO DE REFUERZO D=10MM CORRUGADO	UNI	17	11,00	187,00	ADELCA
3	ACERO DE REFUERZO D=12MM CORRUGADO	UNI	2	15,00	30,00	ADELCA
6	ARENA FINA PARA ENLUCIDO	M3	8	18,00	144,00	SIN MARCA
7	CEMENTO PORTLAND TIPO I SACO	UNI	30	8,25	247,50	CEMENTO CHIMBORAZO
9	DISCO DE CORTE METAL 7"	UNI	5	2,50	12,50	NORTON
12	FUNDA DE SUELDA E6011, 5KG	UNI	3	25,00	75,00	SOLDEX
20	PIEDRA BOLA	M3	32	18,00	576,00	SIN MARCA
22	PINTURA ELASTOMÉRICA EXTERIOR PRESENTACIÓN 1 GALÓN	UNI	2	30,00	60,00	LATINA
27	SUB-BASE CLASE III	M3	48	18,00	864,00	SIN MARCA
SUBTOTAL (ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA)					2.340,00	
IVA 12%					280,80	



PRECIO TOTAL DE LA OFERTA

2.620,80

CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

- Los pagos que tienen relación al contrato N.º 006 GADMCG -2022,- del Proceso SIE GADMCG-036-2021, De La “Adquisición de Materiales de Construcción Para Las Comunidades. - San Miguel de Chacaza, Sablog Gampala, Reten Ichubamba, Asociación de Desarrollo Ichubamba Milmaguanchi, Santa Teresita y San José de Atillo pertenecientes al Cantón Guamote

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO SIN IVA (USD)	IVA 12%	VALOR CONTRATO CON IVA (USD)
• contrato N.º 006 GADMCG -2022, del Proceso SIE GADMCG-036-2021, De La “Adquisición de materiales de construcción para las comunidades. San Miguel de Chacaza, Sablog Gampala, Reten Ichubamba, Asociación de Desarrollo Ichubamba Milmaguanchi, Santa Teresita y San José de Atillo, Pertenecientes al Cantón Guamote	18.200,00	2.184,00	20.384,00

QUINTA: CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRA ACTUALES

- Para el efecto la comisión se reúne en el sitio de los trabajos se procedió a la verificación de los mismos, confirmando que estos se han entregados de acuerdo a las estipulaciones contractuales, planos y especificaciones técnicas impartidas por el GADMCG, por intermedio de la Dirección de Planificación
- La Ing. Maruja Saltos Guardalmacén Municipal, confirma las descripciones y cantidad de acuerdo a la lista que se encuentra en el contrato de adquisición en esta acta, para el ingreso y egreso respectivo de bodega.
- La Ing. Juan Carlos Colcha - Fiscalizador Municipal, verifica las especificaciones técnicas, calidad de cada uno de los materiales, según oferta técnica presentada por el proveedor, además se certifica la calidad de materiales.
- Además, se adjunta el anexo de las firmas de responsabilidad de los Señores Presidente de las comunidades quienes reciben conforme cada uno de los materiales especificados en esta acta, donde él se hace responsable directo del cuidado, manejo, y utilización de cada uno de los materiales.
- Se deja de responsabilidad del Ing. Miguel Santillán Cargua Proveedor, que la garantía técnica es de un año a partir de la firma de la presente acta.

SEXTA: DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA:

No existiendo impedimento alguno es procedente la devolución de la garantía.

Para constancia de conformidad con lo anotado se suscribe la presente acta en original y cuatro copias del mismo texto y efecto legal por parte de los personeros que han intervenido en esta diligencia.

Ing. Jhonny Tello
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Ing. Juan Carlos Colcha
FISCALIZADOR MUNICIPAL

Ing. Maruja Saltos
GUARDALMACÉN MUNICIPAL

Ing. Miguel Santillán Cargua
PROVEEDOR

