



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN GUAMOTE  
CONVENIO GADMCG MIES



**INFORME TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO**  
**GADMCG-MIES. PROYECTOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL,**  
**PROTECCION ESPECIAL Y DISCAPACIDADES**

**1. DATOS GENERALES DE LOS CONVENIOS**

<b>No. del convenio Desarrollo Infantil:</b>	PD-03-06D01-00664-D	<b>Monto MIES</b>	554.765.28	<b>Monto GADMCG</b>	128.653.00
<b>No. del convenio Protección Especial:</b>	PD-03-06D01-01479-D	<b>Monto MIES</b>	84.500,00	<b>Monto GADMCG</b>	17.485,00
<b>No. del convenio Discapacidades:</b>	PD-03-06D01-00484-D	<b>Monto MIES</b>	24.323,04	<b>Monto GADMCG</b>	6.940,20
<b>Dirección y teléfono de la Organización:</b>	10 DE AGOSTO Y A. MONTALVO/ 2916286 (ext. 109)				
<b>Representante Legal:</b>	ECO. LUIS ÁNGEL CHUQUIMARCA CORO				
<b>Período de ejecución del Convenios:</b>	ENERO- DICIEMBRE DE 2015				
<b>Período de Informe</b>	Abril 2015				

**2. DATOS DEL PROYECTO**

PROYECTO	POBLACIÓN BENEFICIARIA	SECTORES DE INTERENCION	MES ENERO	
			Días laborados	Cobertura
<i>PROYECTO DE COOPERACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CICLO DE VIDA DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL</i>	12-36 meses	Parroquias Guamote Cebadas	22	460
<i>PROYECTO DE COOPERACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CICLO DE VIDA PROTECCION ESPECIAL</i>	6-18 años	En las comunidades de la las parroquias de Palmira, Cebadas y la Matriz Guamote	22	250
<i>PROYECTO DE COOPERACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CICLO DE VIDA DISCAPACIDADES</i>	sin límite de edad	Guamote Ayacón, Tiocajas Cebadas	22	50



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN GUAMOTE  
CONVENIO GADMCG MIES**



**ATENCIÓN INDIRECTA (familias u otros beneficiarios indirectos)**

POBLACION	DESARROLLO INFANTIL	PROTECCIÓN ESPECIAL	DISCAPACIDADES
FAMILIAS	400	400	48
ORGANIZACIONES	1	1	1
COMUNIDADES	15	50	20

**3. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS GADMCG MIES**

ACTIVIDADES REALIZADAS	RESULTADOS OBTENIDOS	MEDIOS DE VERIFICACION
Reunión con padres de familia del CIBV Semillitas para la definición del traspaso del Centro Infantil a la comunidad de Gualiñag	Acuerdos de recolección de partidas de nacimiento de los niños de la comunidad para la definición de la cobertura	Registro de asistencia
Reunión con la técnica responsable de Desarrollo Infantil	Recepción de la información sobre el Seguimiento de Proalimentos y IEPPs a los CIBVs	Documentos de evaluación del servicios de alimentos a los CIBVs del GAD Guamote emitidos por Pro alimentos y IEPPs
Seguimiento a la revisión de las liquidaciones e informes de los técnicos de los CIBVs de los meses enero y febrero del 2	Liquidaciones e informes de los técnicos revisados y realizados los cambios necesarios	Liquidaciones e informes mensuales de los técnicos
seguimiento en las dependencias municipales la realización de contratos de los Auxiliares pedagógicos de los CIBVs	Proceso de los contratos avanzados un 80% en la Dirección de Gestión Legal del GADMC Guamote	Documentos en archivo
Elaboración de informes mensuales para la LOTAIP y elaboración del menú	Informes elaborados y menús realizados	Informes y el menú
Delegación del Alcalde en la entrega de mochilas a los CIBVs de la parroquia de Palmira	30 mochilas entregadas en el CIBV de Atapo Santa Elena, 30 mochilas en Atapo santa Cruz	Fotografías
Seguimiento a las actividades del proyecto de Trabajo Infantil en los sectores de Tipines, Palmira Dávalos y Santa Teresita	Ayudado las actividades de campo de los gestores sociales y contacto con dirigentes comunitarios y maestros de los centros educativos	Hojas de Ruta



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN GUAMOTE  
CONVENIO GADMCG MIES**



Modificación de los Términos de referencia para la contratación de servicios de alimentación para la subasta inversa	Términos en Referencia modificados y presentados	Términos de Referencia
Reunión informativa en el MIES para la realización de la adenda del proyecto de Protección Especial y la modificación del proyecto de protección especial	Proyecto modificado y presentado en el MIES	Oficio de presentación del proyecto modificado
Elaboración de los parámetros de evaluación de los términos de referencia para la subasta inversa electrónica	Elaborados los parámetros de evaluación para la subasta electrónica	Documento de parámetros de evaluación
Revisión de los pliegos para el proceso de contratación de los servicios de alimentación para CIBVs	Pliegos revisados y emitidos el oficio de continuidad del proceso	Oficio de presentación de los pliegos revisados
Reunión ejecutiva del equipo de directores y jefes departamentales	Análisis de proyectos emblemáticos en proceso bajo la gestión del GAD Municipal del Cantón Guamote	Registro de asistencia

**4. ACCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO TECNICO DE DESARROLLO INFANTIL**

Se busca confrontar entre las actividades y resultados del proyecto.

ACTIVIDADES REALIZADAS	RESULTADOS OBTENIDOS	MEDIOS DE VERIFICACION
Visitas a los CIBV.	<p>Apoyo en la elaboración de materiales didácticos, ejecución de las Planificaciones a las Educadoras con los niños/as mediante la motivación como: juegos, canciones, adivinanzas, rondas.</p> <p>Control de higiene de los locales, baños, espacios de trabajo.</p>	



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN GUAMOTE  
CONVENIO GADMCG MIES**



<p>Visitas a los centros de atención</p>	<p>Seguimiento a las Educadoras en el componente de Nutrición, Educación, Salud, Participación.</p> <p>Revisión de las Planificaciones Pedagógicas de las Educadoras.</p> <p>Apoyo en la ejecución de las Planificaciones a las Educadoras con los niños/as mediante la motivación como: juegos, canciones, adivinanzas, rondas.</p> <p>Control de higiene de los locales, baños, espacios de</p>	
--	---	--

**5. Erradicación de Trabajo Infantil**

ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR (%)	RESULTADOS POR COMPONENTE O ÁREA		FUENTES DE VERIFICACION
			PROGRAMADO	EJECUTADO (%)	
Seguimiento a las actividades de los gestores sociales	Ayudar a los gestores sociales con las actividades que deben cumplir según la planificación establecida.	100	8 seguimientos realizados a los gestores sociales.	80	Hoja de ruta
Visitas domiciliarias, centros educativos a los NNA identificados en el trabajo infantil	Realizar las visitas domiciliarias a los padres de familia sobre el trabajo infantil y a las instituciones para conocer sobre los rendimientos académicos de los NNA	100	50 visitas al mes a las familias y a los centros educativos por cada gestor social.	100	Hoja de ruta
Aplicación de las fichas socio económico	Conocer las condición socio económica de las familias.	20	250 familias identificadas en trabajo infantil en el catón Guamote	100	Fichas y expedientes

**6. Discapacidades**



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN GUAMOTE  
CONVENIO GADMCG MIES**



<b>ACTIVIDADES PROGRAMADAS</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS</b>
HABILITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Dos visitas domiciliarias para la habilitación
SALUD PRIVENTIVA, ALIMENTACION Y NUTRICION	Familias sensibilizadas en el aseo del hogar y de la persona con discapacidad durante la visita. 9 personas con discapacidad realizado chequeos médicos.
PARTICIPACION FAMILIAR COMUNITARIA	
ESTRATEGIAS DE CUIDADO AL CUIDADOR	Familia motivada para el cuidado con buen trato en diferentes ámbitos y necesidades de las personas con discapacidad.
ESPACIOS DE INCLUSION SOCIAL	La familia sensibilizada para la inclusión familiar en diferentes actividades cotidianas para motivar la seguridad intra familiar y comunitaria.

**7. RECURSOS HUMANOS**

**5.1. Centros Infantiles del Buen Vivir**

<b>Denominación</b>	<b>No. de personas</b>	<b>Instrucción – Título</b>	<b>Horario de Trabajo</b>	<b>Monto Mensual</b>
Educadores	44	bachilleres	8 horas	500.26
TOTAL	44			500.26

**5.2. Protección Especial**

<b>Denominación</b>	<b>No. de personas</b>	<b>Instrucción – Título</b>	<b>Horario de Trabajo</b>	<b>Monto Mensual</b>
Gestores sociales	5	Bachilleres	8 horas	500,00
Técnico de campo	1	Bachiller	8 horas	700,00
TOTAL	6			

**5.3. Discapacidades**

<b>Denominación</b>	<b>No. de personas</b>	<b>Instrucción – Título</b>	<b>Horario de Trabajo</b>	<b>Monto Mensual</b>
Técnicos de seguimiento	2	Tercer Nivel	8 horas	1.013,46



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN GUAMOTE  
CONVENIO GADMCG MIES**



TOTAL	2			
-------	---	--	--	--

**8. INCONVENIENTES SUSCITADOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS**

DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL:	Dentro de los inconvenientes hemos presenciado el desajuste del personal comunitario, Educadores, la misma que se efectuó un poco de problemas en el trabajo con los niños.
PROTECCIÓN ESPECIAL:	Sin novedad
DISCAPACIDADES:	Sin novedad

Señalar inconvenientes a todo nivel y en la coordinación interinstitucional

**9. ANÁLISIS TÉCNICO:**

Describir el cumplimiento de las actividades en el marco del convenio, tomando en consideración el seguimiento mensual al convenio.

DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL:	100% de unidades de atención con seguimiento
PROTECCIÓN ESPECIAL:	Se ha cumplido en un 90% las actividades planificadas con los NNA y a las familias identificadas en trabajo infantil.
DISCAPACIDADES:	Las personas con discapacidad se encuentran con autonomía incluida dentro de la familia y de la comunidad.

**10. CONCLUSIONES**

Análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados

DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL:	Luego de haber realizado los respectivos seguimientos en los 15 Centros Infantiles del Buen Vivir de las diferentes comunidades de Cebadas y Matriz Guamote, se evidenció el mejoramiento paulatino en el Desarrollo de los Niños/as y una buena corresponsabilidad de los Padres de Familia han hecho que el cuidado integral de los Niños/as ha mejorado en un 80 %.
PROTECCIÓN ESPECIAL:	50 familias visitados y socializados sobre no al trabajo infantil por cada gestor social.
DISCAPACIDADES:	2 visitas realizados a 25 beneficiarios durante el mes. 50% de las fichas aplicadas para elaborar plan de desarrollo económico de la familia



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN GUAMOTE  
CONVENIO GADMCG MIES**



**11. RECOMENDACIONES**

Alternativas en relación a las conclusiones positivas y negativas, lo que permitirá dar continuidad o no al proyecto.

DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL:	Se recomienda hacer un trabajo coordinado entre todas las entidades involucradas en el proyecto para el beneficio de los Niños/as tales como la dotación de materiales de aseo, adecuaciones y didácticos.
PROTECCIÓN ESPECIAL:	Seguir trabajando articuladamente con todos los organismos de control para la Erradicación del Trabajo Infantil.
DISCAPACIDADES:	Seguir apoyando con énfasis a los grupos de atención prioritarias.

**Revisado por:  
COORDIANADOR TECNICO DEL PROYECTO**