



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN GUAMOTE  
CONVENIO GADMCG MIES



**INFORME TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO**  
**GADMCG-MIES. PROYECTOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL,**  
**PROTECCION ESPECIAL Y DISCAPACIDADES**

**1. DATOS GENERALES DE LOS CONVENIOS**

<b>No. del convenio Desarrollo Infantil:</b>	PD-03-06D01-00664-D	<b>Monto MIES</b>	554.765.28	<b>Monto GADMCG</b>	128.653.00
<b>No. del convenio Protección Especial:</b>	PD-03-06D01-01479-D	<b>Monto MIES</b>	84.500,00	<b>Monto GADMCG</b>	17.485,00
<b>No. del convenio Discapacidades:</b>	PD-03-06D01-00484-D	<b>Monto MIES</b>	24.323,04	<b>Monto GADMCG</b>	6.940,20
<b>Dirección y teléfono de la Organización:</b>	10 DE AGOSTO Y A. MONTALVO/ 2916286 (ext. 109)				
<b>Representante Legal:</b>	ECO. LUIS ÁNGEL CHUQUIMARCA CORO				
<b>Período de ejecución del Convenios:</b>	ENERO- DICIEMBRE DE 2015				
<b>Período de Informe</b>	septiembre 2015				

**2. DATOS DEL PROYECTO**

PROYECTO	POBLACIÓN BENEFICIARIA	SECTORES DE INTERENCION	MES ENERO	
			Días laborados	Cobertura
<i>PROYECTO DE COOPERACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CICLO DE VIDA DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL</i>	12-36 meses	Parroquias Guamote Cebadas	22	460
<i>PROYECTO DE COOPERACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CICLO DE VIDA PROTECCION ESPECIAL</i>	6-18 años	En las comunidades de la las parroquias de Palmira, Cebadas y la Matriz Guamote	22	250
<i>PROYECTO DE COOPERACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL CICLO DE VIDA DISCAPACIDADES</i>	sin límite de edad	Guamote Ayacón, Tiocajas Cebadas	22	50



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN GUAMOTE  
CONVENIO GADMCG MIES**



**ATENCIÓN INDIRECTA (familias u otros beneficiarios indirectos)**

POBLACION	DESARROLLO INFANTIL	PROTECCIÓN ESPECIAL	DISCAPACIDADES
FAMILIAS	400	400	48
ORGANIZACIONES	1	1	1
COMUNIDADES	15	50	20

**3. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS GADMCG MIES**

LUGAR	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESULTADOS OBTENIDOS	MEDIOS DE VERIFICACION
Oficina	Elaboración de necesidades de los servicios de alimentación para el proceso de ínfima cuantía de enero a agosto de 2015	33 necesidades generadas para el proceso de ínfima cuantía	Documentos en archivo
Oficina	Recepción de liquidaciones de los tres proyectos en ejecución correspondientes al mes de agosto de 2015	Liquidaciones receiptadas y remitidos a Administrativo Contable del proyecto	Liquidaciones
Oficina	Seguimiento a de adquisición de los juegos infantiles (pliegos), autorización de pago al proveedor de servicios de alimentación taller de discapacidades	Procesos de juegos infantiles, adecuados las especificaciones técnicas y los planos, pagos para servicios de alimentación realizados la petición al Alcalde	Documentos en archivo
Oficina	Participación en la reunión de socialización de criterios técnicos para promover esfuerzos entre las diferentes instancias municipales, organizado por el equipo de la Unidad de proyectos del GADMCG	Criterios formulados para promover esfuerzos interinstitucionales para el avance de las gestiones de cada instancia municipal	Registro de asistencia
Palmira Dávalos	Apoyo al taller de padres de familia sobre la sensibilización de erradicación de trabajo infantil del proyecto de Protección Especial	Padres de familia conocen el objetivo del proyecto y sensibilizados sobre la erradicación del trabajo infantil	Registro de asistencia



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN GUAMOTE  
CONVENIO GADMCG MIES**



Sede Social de Trabajadores y Empleados Municipales	Apoyo al taller de padres de familia sobre la sensibilización de erradicación de trabajo infantil del proyecto de Protección Especial	Padres de familia conocen el objetivo del proyecto y sensibilizados sobre la erradicación del trabajo infantil	Registro de asistencia
Oficina	Despacho de actividades internas de la oficina	Actividades internas despachadas conforme a requerimientos internos de la oficina	Documentos en archivo
MIES Riobamba	Participación en la reunión de trabajo conocer sobre la reprogramación de saldos revisión de la ficha de caracterización en el MIES con las organizaciones ejecutoras del proyecto de protección especial	Acuerdos de reprogramación de los saldos no ejecutados del proyecto de protección especial mediante una Adenda y revisión de fichas de caracterización para la presentación mensual	Registro de asistencia
San Francisco de Bishud	Realización del Taller de Sensibilización de Erradicación de Trabajo Infantil a padres de familia de los beneficiarios del proyecto de Protección Especial	50 padres de familia de los sectores de Bishud, Pomachaca, Tipines y Galtes sensibilizados sobre los peligros de trabajo infantil	Registro de asistencia
Oficina	Realización de Acta de contestación de preguntas formuladas por oferentes para la subasta de construcción de juegos recreativos en el portal de compras públicas	Acta elaborada de preguntas presentada a la Analista de Compras Públicas	Acta de contestación de preguntas
Oficina	Organización del equipo de trabajo para levantamiento de la información de niños/as y adolescentes brillantadores de zapatos	equipo de gestores en marcha ejecutando el levantamiento de la información en las parroquias de Cebadas, Palmira y Guamote	Fichas de información levantadas
Oficina	Realización de apertura de sobres de oferentes para el proceso de subasta de los juegos de recreación para los CIBV	Acta de apertura de sobre presentada a la analista de compras públicas	Acta de apertura de sobres



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN GUAMOTE  
CONVENIO GADMCG MIES**



Recorrido feria local	Apoyo a los gestores en el levantamiento de la información sobre los NNA abrigadores de calzado por las diferentes calles, plazas y mercado	Levantadas las fichas de información	Fichas de información
Salón del Antiguo Municipio	Entrega de Kits educativos a niños/as y adolescentes del proyecto de protección Especial para la Erradicación de Trabajo Infantil	250 NNA reciben Los Kits escolares	Actas de Entrega y Recepción
Oficina	Despacho de actividades internas de la oficina	Actividades internas despachadas conforme a requerimientos internos de la oficina	Documentos en archivo
CIBV Mariposita, Aida Chávez e Intillukshna	Entrega de detergentes, seguimiento al servicio de prestación de alimentación en los CIBV y apoyo a la coordinadora del CIBV Aida Chávez en el taller a padres de familia sobre la realidad actual del Ecuador	Puestos de preparación de alimentos verificados e impartido sugerencias y recomendaciones de mejoramiento de servicios, 33 padres de familia sensibilizados en temas de Realidad Local y Nacional	Registros de asistencia
Local de preparación de alimentos CIBV Aida Chávez	verificación de espacios de preparación de alimentos y apoyo al proveedor en el taller dirigido a promotores de preparación de alimentos	Responsable de preparación de alimentos impartidas las recomendaciones de adecuación y mejoramiento y apoyado el taller sobre el mejoramiento de los servicios de alimentación	Registro de asistencia
CIBV Semillitas de Ichubamba, Alli Michik Tabialpamba	Seguimiento a la dotación de servicios de alimentación y verificación de los espacios de preparación de alimentos de los CIBV	Acuerdos formulados con el proveedor para dotación de materiales faltantes para el equipamiento de las cocinas	Acuerdos formulados
Sala de Concejo GADMCG	Participación en el taller de formulación de política pública sobre Prevención de Trabajo Infantil de NNA de Guamote	Promover encuentros zonales para el levantamiento de Línea Base sobre la problemática de Trabajo Infantil	Registro de asistencia
Sala de Concejo GADMCG y MIES Riobamba	Reunión de Gabinete Municipal y Reunión en la definición de reprogramación de saldos en MIES	presentación de informe mensual y programación de actividades y acuerdos de reprogramación de saldos del proyecto de protección especial	Registro de asistencia



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN GUAMOTE  
CONVENIO GADMCG MIES**



Cebadas	Seguimiento al local de preparación de alimentos del CIBV Flor Cebadeño	Verificación de implementos de cocina y la organización de espacios conforme las normas técnicas e impartidos sugerencias y recomendaciones para mejorar la distribución de espacios de preparación de alimentos	Registro de visitas
Oficina	Despacho de actividades internas de la oficina	Pedido de elaboración del contrato para CIBV Ñukanchik Wacay Wawa, recepción de documentos para movilización de NNA PE, recepción e carpetas para nuevos gestores	Documentos en archivo

**4. ACCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO TECNICO DE DESARROLLO INFANTIL**

Se busca confrontar entre las actividades y resultados del proyecto.



ACTIVIDADES REALIZADAS	RESULTADOS OBTENIDOS	MEDIOS DE VERIFICACION
Reunión con Coordinadores de los CIBV y la delegada del Mies Pro alimentos en el seguimiento de los servicios de alimentación	<b><u>Acuerdos de mejoramiento de la calidad de servicios alimenticios por parte del proveedor</u></b>	
Taller con el personal de preparación de alimentación de la Parroquia Matriz conjuntamente con el proveedor	<b><u>Personal de preparación de alimentos capacitados para mejorar la prestación de servicios</u></b>	
Visitas a los centros de atención	<b><u>Actividades planificadas de los CIBV apoyados</u></b>	





**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN GUAMOTE  
CONVENIO GADMCG MIES**



**5. Erradicación de Trabajo Infantil**

ACTIVIDADES	METAS	INDICADOR (%)	RESULTADOS POR COMPONENTE O ÁREA		FUENTES DE VERIFICACION
			PROGRAMADO	EJECUTADO (%)	
Visitas domiciliarias, a los NNA identificados en el trabajo infantil	Realizar las visitas domiciliarias a los padres de familia para dar a conocer sobre varias actividades que se realizaran para el beneficio de los NNA beneficiarios de proyecto protección especial.	95%	50 visitas al mes a las familias de cada unidad de atención por cada gestor social.	100%	
Entrega de los kits educativos a los NNA beneficiarios del proyecto protección especial.	Incentivar a los NNA y a los padres de familia mediante la entrega de los kits educativos para concientizar al no trabajo infantil.	100%	250 NNA del proyecto protección especial se benefician con la entrega de los kits educativos.	100%	



**6. Discapacidades**

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS	
HABILITACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5 Visitas realizadas a cada uno de los beneficiarios para el desarrollo de habilidades según la necesidad del caso	
SALUD PREVENTIVA, ALIMENTACIÓN Y NUTRICION	5 huertos familiares en cosecha con la familia con el apoyo de MAGAP-Guamote	
3.PARTICIPACION FAMILIAR COMUNITARIA	Las comunidades beneficiarias consientes para apoyar la gestión a favor de las personas con discapacidad de cada uno de las comunidades.	



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN GUAMOTE  
CONVENIO GADMCG MIES**



<p>4. ESTRATEGIAS DE CUIDADO AL CUIDADOR</p>	<p>25 familias estimulado y apoyados en el cuidado y buen trato a las personas con discapacidad en el hogar.</p>	
<p>5. ESPACIOS DE INCLUSION SOCIAL</p>	<p>1 familia realizada la gestión para el beneficio del bono de la vivienda.</p>	

**7. RECURSOS HUMANOS**

**7.1. Centros Infantiles del Buen Vivir**

Denominación	No. de personas	Instrucción – Título	Horario de Trabajo	Monto Mensual
Educadores	44	bachilleres	8 horas	500.26
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>			<b>500.26</b>

**7.2. Protección Especial**

Denominación	No. de personas	Instrucción – Título	Horario de Trabajo	Monto Mensual
Gestores sociales	5	Bachilleres	8 horas	500,00
Técnico de campo	1	Bachiller	8 horas	700,00
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>			



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN GUAMOTE  
CONVENIO GADMCG MIES**



**7.3. Discapacidades**

Denominación	No. de personas	Instrucción – Título	Horario de Trabajo	Monto Mensual
Técnicos de seguimiento	2	Tercer Nivel	8 horas	1.013,46
TOTAL	2			

**8. INCONVENIENTES SUSCITADOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS**

<b>DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL:</b>	
<b>PROTECCIÓN ESPECIAL:</b>	Poca conocimiento y colaboración de parte de los padres de familia beneficiarias del proyecto.
<b>DISCAPACIDADES:</b>	Falta poner importancia los dirigentes de las comunidades de intervención. Poco interés de los representantes.

Señalar inconvenientes a todo nivel y en la coordinación interinstitucional

**9. ANÁLISIS TÉCNICO:**

Describir el cumplimiento de las actividades en el marco del convenio, tomando en consideración el seguimiento mensual al convenio.

<b>DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL:</b>	
<b>PROTECCIÓN ESPECIAL:</b>	Se ha logrado sensibilizar a los padres de familia mediante talleres realizados con los gestores sociales.
<b>DISCAPACIDADES:</b>	La prioridad a la personas con discapacidad por las Autoridad, Instituciones y la sociedad es muy importante, siempre en cuando sean sensibilizados y con el conocimiento: Como necesita la persona con discapacidad porque mucha gente piensa que la persona con discapacidad no tiene derecho a los beneficios tal como tiene las personas normales, por tanto debemos socializar los derechos y deberes de las personas con discapacidad de las instituciones según su competencia para adquirir sus derechos.



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN GUAMOTE  
CONVENIO GADMCG MIES**



**10. CONCLUSIONES**

Análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados

DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL:	
PROTECCIÓN ESPECIAL:	Hemos realizado talleres con 30 a 40 padres de familia en cada unidad de atención.
DISCAPACIDADES:	El proyecto está ejecutando de acuerdo a las actividades programadas con la ejecución de las compras según el presupuesto planificado.

**11. RECOMENDACIONES**

Alternativas en relación a las conclusiones positivas y negativas, lo que permitirá dar continuidad o no al proyecto.

DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL:	
PROTECCIÓN ESPECIAL:	Seguir trabajando conjuntamente con las instituciones cooperantes para erradicar el trabajo infantil.
DISCAPACIDADES:	Seguir ejecutando las actividades de acuerdo a lo planificado según las propuestas presentadas para dar una mayor visibilidad del proyecto y con las coordinaciones de la institución patrocinadora (MIES) de apoyo.

**Revisado por:  
COORDIANADOR TECNICO DEL PROYECTO**